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Besprechungspunkte:

Aligmemein

Nummer | Text Termin erledigt zustandig

ALG001 | SKizze-Sicherung - -

/002 Skizze flr Sicherungsmassnahmen wurden vorgelegt. Aus Sicht
02 Nov. . . e
2017 Fa. Huber jedoch unzureichend. Endgultige Massnahmen werden

mit der Fa. Huber abgestimmt. Freigabe der Herstellung des
Wanddurchbruches vom Prufstatiker noch nicht freigegeben.

besprechungsrelevantes_wichtiges_dokument.pdf
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http://demo.dokspace.com/11418765.2/
http://demo.dokspace.com/11418764.1/

Statik

Nummer

Text

Termin

erledigt

zustandig

STAO001
/001
30 Okt.
2017

/002
02 Nowv.
2017

Statik Wanddurchbriiche

Herr Muller teilt mit, dass die vorliegenden Statiken z.B fur die
Wanddurchbruche Achse AH (4) /A8 -A5 ungenugend und nicht
ausreichend sind, da die Gesamtgeometrie und die Lasten aus dem
1.UG (bzw. Obergeschossen) nicht in die Berechungen eingeflossen
bzw. Hr. Muller aus den Ubegebenen Unterlagen, nicht

bekannt bzw. weder bekannt noch nachvollziehbar sind.

Beispiel:

In der am 08.09.2017 von Hr. Maier Ubergebenen Statiken fehlen
hier ebenfalls die Berucksichtigung der Lasten von oben und die
Nachweise betreffend deren Einflisse auf die Konstruktion.

Bereich Achse A7-A8/AE

Im Deckblatt sind die Lasten von zwar angegeben aber in der
Berechung nicht ersichtlich. Herr Maier bestatigt dies und teilt mit,
dass er sich dies nochmals ansehen wird und unverzuglich eine
Stellungnahme zur der Problematik Herrn Muller Gbermitteln wird.

Herr Muller teilt mit, dass dies samtliche Wandurchbruche im 2. UG
betrifft.

Wandurchbruch Achse A7-A8/AH

Die statischen Angaben liegen vor sind jedoch mangelhaft und nicht
pruffahig. (Statik Teil 13!)

Wanddurchbruche generell:

Lt. Herr MUller werden bei der Berechnung der Wanddurchbruche
generell die darlber liegeneden Lasten nicht berucksichtigt,
sondern je Durchbruch nur ein Lastabtragsdreieck angenommen.
Es liegt keine Gesamtheitliche Betrachtung und Berechnung vor.

“
m

Bis dato liegt eine Freigabe fur die Herstellung der
Wanddurchbriche seitens des Prufstatikers nicht vor.
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http://demo.dokspace.com/11417740.3/

STA002 | Status Detail- Ausfuhrungsstatik / Schalungs-, Erledigt
3(/3081“ Bewehrungsplidne
5017 | Zur Ausfihrung freigegebene Plane™:
Wellnessbereich/Kollekorgange:
FUr den Bereich Bodenplatte und Kollektoren liegen freigegebene
Schalungs, und Bewehrungsplane vor.
2.UG:
FUr das 2. UG liegt noch kein "zur Ausfuhrung freigegebener"
Gesamt-freigegebener Schalungsplan vor. Der Gesamtplan liegt
lediglich als Vorabzug vor. Lt. Hr. Mayer ist dieser Vorabzugsplan zu
99% mit den "freigegebenen Aussfuhrungsplanen" ident. Es sind
keine weiteren Abweichungen zu erwarten.
Detail- bzw. Zusatzplane:
FUr die Herstellung der Wandbruche etc. liegen, von den
Planern "zur Ausfurhung freigegebene" Detail-Schalungsplane vor.
Die Bewehrungs- und Konstruktionsplane (Stahlbau etc.) wurden
von Hr. Mayer jeweils gesondert "zur Ausfurhung" freigegeben.
Bewehrungs- und Kontruktionsplane werden nicht von deden
Planern "zur Ausfurhung freigegeben".
/002 | erledigt.
02 Nowv.
2017
Heizung, Klima, Luftung, Sanitar
Nummer | Text Termin erledigt zustandig
HKLS001 | Schacht (S 12 alte Bezeichnung) Achse A2-A3/AIl-AH Herr Mayer
/0021 Dje Schachtbezeichnungen (Neue Benennung!) muss so schnell als
02 Nowv. T . : . .
5017 | Moglich in den Schalungsplanen und Polierplanen nachgefihrt

werden.

Der Schacht kann It. Hr. Mayer von Decke tber 5. OG bis Decke Uber
1. OG hergestellt werden ("zur Ausfuhrung freigegeben"). Im EG
dreht sich dieser Schacht um 90°. Die CFK-Lamellen sind gem.
Standardetail herzustellen (Plan KON 31 Index A inkl. Deckblatter)
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http://demo.dokspace.com/11417741.2/
http://demo.dokspace.com/11417982.1/

STAO001
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